

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Maní, Casanare

#### Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

#### Código BPIN

2024851390004

#### Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/06/2024 21:33:22

Identificador: 976082

Formulador Ciudadano: YORVEY ALEXIS ALBARRACIN  
GONZALEZ

Formulador Oficial : YORVEY ALEXIS ALBARRACIN  
GONZALEZ

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	01. Reparación transformadora	1. Reparación transformadora

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Oportunidades para Casanare 2024-2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje: Casanare, Inversión Social  
Sector: Inclusión Social y Reconciliación

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SIEMPRE FIRME CON MANI

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2.3. EJE 3. BIENESTAR SOCIAL, INCLUSIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CULTURA PARA MEJORES OPORTUNIDADES 2.3.4 Sector Inclusión Social y Reconciliación

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.3.6.3.2 Programa Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

Desmejoramiento de las condiciones de vida de la población víctima del municipio de Maní

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Maní, con ocasión del conflicto armado se vieron afectados un gran número de familias catalogadas como víctimas de dicho conflicto, haciendo necesaria la implementación de los diferentes mecanismos contemplados en la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) buscando generar espacios de participación efectiva que abarquen la inclusión en proyectos sociales, la generación de empleo, educación técnica y profesional para salvaguardar los derechos de esta población y propender por una inclusión integral en la comunidad, un acceso óptimo a los beneficios de los cuales son titulares; donde tengan un trato equitativo y digno que garantice la no repetición de actos que dieron lugar a su victimización.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Población víctima aproximada 3299, Población caracterizada 1200

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente apoyo integral y políticas efectivas para la recuperación de las víctimas del conflicto armado	1.1 Ignorar acciones para brindar asistencia humanitaria inmediata para víctimas.
	1.2 Desatender al 100% de las comunidades con situaciones de riesgo por conflicto armado
	1.3 Omitir actos conmemorativos para dignificar a las víctimas del conflicto armado.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento en la tasa de desempleo y pobreza entre la población víctima.  2. Deterioro en la salud física y mental debido a la falta de servicios médicos y apoyo psicosocial adecuados	1.1 Aumento de la inseguridad y delincuencia
	2.2 Disminución en la calidad de educación de los niños y jóvenes de estas familias
	2.3 Aumento del absentismo escolar y laboral

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> MANÍ - CASANARE</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar la calidad de vida de la población víctima del conflicto armado y radicada en Mani Casanare</p>	<p>Formula y ejecuta los diferentes programas y proyectos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población víctima.</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población víctima</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar sus condiciones de vida actual y acceso a programas y proyectos productivos como también de los servicios públicos.</p>	<p>Beneficiarse de los servicios prestados por la alcaldía, Igualmente pueden prestar el servicio de veeduría sobre el desarrollo del proyecto.</p>
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Unidad De Atención Y Reparación Integral A Las Víctimas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar las condiciones de vida de la población víctima</p>	<p>cofinanciar los diferentes programas y proyectos que son solicitados por los municipios</p>

### 02 - Análisis de los participantes

Desde la formulación del Plan de desarrollo Municipal 2024-2027, en las respectivas mesas de concertación se dio a conocer las necesidades prioritarias por parte de la comunidad; así mismo se formula el Plan de Desarrollo en concordancia con el Plan de Desarrollo Nacional "Potencia Mundial de la vida" 2022-2026 y el Plan de Desarrollo Departamental "Oportunidades para Casanare" 2024-2027.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

18.304

#### Fuente de la información

Proyección Dane 2024, Según CENSO DANE 2018

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Casanare <b>Municipio:</b> Maní <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Área rural y urbana

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

3.299

#### Fuente de la información

Red Nacional de Información - RNI, con fecha de corte 31 de julio de 2021.

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Casanare <b>Municipio:</b> Maní <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Área Urbana y Rural	

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Desmejoramiento de las condiciones de vida de la población víctima del municipio de Maní

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de vida de la población víctima del municipio de Maní

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Atender a las comunidades y víctimas del conflicto armado	<p><b>Medido a través de:</b> Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 100</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p>	Informes de supervisión

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Deficiente apoyo integral y políticas efectivas para la recuperación de las víctimas del conflicto armado</p>	Proveer apoyo integral para la recuperación y reintegración de las víctimas del conflicto armado y la asistencia necesaria para la estabilidad y adaptación de migrantes y refugiados en la sociedad.
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Ignorar acciones para brindar asistencia humanitaria inmediata para víctimas.</p>	Desarrollar acciones para brindar asistencia humanitaria inmediata para víctimas
<p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Desatender al 100% de las comunidades con situaciones de riesgo por conflicto armado</p>	Atender al 100% de las comunidades con situaciones de riesgo por conflicto armado
<p><b>Causa indirecta 1.3</b></p> <p>Omitir actos conmemorativos para dignificar a las víctimas del conflicto armado.</p>	Realizar actos conmemorativos para dignificar a las víctimas del conflicto armado

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



**Alternativa 1. Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Atención brindada a la población víctima del conflicto

**Medido a través de**

Porcentaje

**Descripción**

Población que se ha atendida, saliendo del rango que se encontraban y obteniendo una mejor calidad de vida.

**Descripción de la Demanda**

Necesidad de servicios de recuperación y apoyo continúa creciendo entre las víctimas del conflicto armado

**Descripción de la Oferta**

Programas de apoyo y rehabilitación para atender a las víctimas del conflicto armado, mejorando su acceso a servicios de salud mental, jurídicos y sociales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	100,00	-100,00
2025	0,00	100,00	-100,00
2026	0,00	100,00	-100,00
2027	0,00	100,00	-100,00
2028	0,00	100,00	-100,00

**Alternativa:** Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa propone un enfoque comprensivo y multifacético para mejorar las condiciones de vida de la población víctima de conflictos o desastres. A través de un programa de asistencia y atención integral, se busca proporcionar apoyo en diversos ámbitos como la salud, educación, vivienda y asesoramiento legal. El objetivo es facilitar la recuperación y la reintegración social de los afectados, asegurando que tengan acceso a los recursos necesarios para reconstruir sus vidas. Este enfoque no solo atiende las necesidades inmediatas, sino que también promueve el desarrollo sostenible y la resiliencia a largo plazo de la comunidad.

**Alternativa:** Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Casanare <b>Municipio:</b> Maní <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Área rural y urbana

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Otros

**Alternativa:** Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.770.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.770.000.000,00

Proveer apoyo integral para la recuperación y reintegración de las víctimas del conflicto armado y la asistencia necesaria para la estabilidad y adaptación de migrantes y refugiados en la sociedad.

Producto	Actividad:
<b>1.1 Documentos de planeación</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 470.000.000,00	<b>1.1.1 Formular y ejecutar los lineamientos del Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI)</b>  <b>Costo:</b> \$ 120.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 Formular la Política Publica de Paz y Reconciliación.</b>  <b>Costo:</b> \$ 100.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>1.1.3 Garantizar la contratación de un enlace municipal que brinde asistencia y atención a la población víctima y formule el Plan de Acción Territorial - PAT.</b>  <b>Costo:</b> \$ 250.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No
<b>1.2 Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de planes de acción articulados  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 450.000.000,00	<b>1.2.1 Formular y desarrollar un (1) Plan integral de Prevención y protección para la garantía de derechos humanos de las personas VCA.</b>  <b>Costo:</b> \$ 200.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.2.2 Garantizar el funcionamiento del Consejo Municipal de PRC, DDHH Y DIH en articulación con la Oficina del Comisionado para la Paz, en donde se aborden temas de proyecto, políticas y programas para la construcción de paz, y relacionados con el Acuerdo Final de Paz.</b>  <b>Costo:</b> \$ 250.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No

Producto	Actividad:
<p><b>1.3</b> Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de hogares</p> <p><b>Cantidad:</b> 80,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 500.000.000,00</p>	<p><b>1.3.1</b> Brindar Ayuda Humanitaria inmediata a personas víctimas del conflicto armado según las solicitudes de la Personería Municipal.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 500.000.000,00</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
<p><b>1.4</b> Servicio de asistencia funeraria</p> <p><b>Medido a través de:</b> Porcentaje de procesos de entrega de cuerpos o restos óseos</p> <p><b>Cantidad:</b> 80,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 150.000.000,00</p>	<p><b>1.4.1</b> Garantizar asistencia funeraria a población vulnerable con enfoque diferencial y personas víctimas del conflicto armado.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 150.000.000,00</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
<p><b>1.5</b> Servicio de ayuda humanitaria en prevención, inmediatez y emergencia en especie</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de hogares</p> <p><b>Cantidad:</b> 10,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 500.000.000,00</p>	<p><b>1.5.1</b> Garantizar asesoría y capital semilla para el desarrollo de diez (10) emprendimientos productivos de las personas VCA.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 500.000.000,00</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>

Producto	Actividad:
<p><b>1.6</b> Servicio de apoyo para la generación de ingresos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de hogares</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 250.000.000,00</p>	<p><b>1.6.1</b> Destinar recursos para el desarrollo de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas</p> <p><b>Costo:</b> \$ 250.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
<p><b>1.7</b> Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de víctimas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 200.000.000,00</p>	<p><b>1.7.1</b> Realizar una (1) jornada de caracterización de la población víctima del conflicto armado.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 200.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
<p><b>1.8</b> Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de eventos</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 250.000.000,00</p>	<p><b>1.8.1</b> Realizar anualmente un (1) evento de reconocimiento a las personas víctimas del conflicto armado.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 250.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>

**Alternativa:** Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

### Actividad 1.1.1 Formular y ejecutar los lineamientos del Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI)

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$120.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Formular la Política Publica de Paz y Reconciliación.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$100.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.3 Garantizar la contratación de un enlace municipal que brinde asistencia y atención a la población víctima y formule el Plan de Acción Territorial - PAT.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
4	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$250.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
4	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 1.2.1 Formular y desarrollar un (1) Plan integral de Prevención y protección para la garantía de derechos humanos de las personas VCA.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
4	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$200.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
4	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.2.2 Garantizar el funcionamiento del Consejo Municipal de PRC, DDHH Y DIH en articulación con la Oficina del Comisionado para la Paz, en donde se aborden temas de proyecto, políticas y programas para la construcción de paz, y relacionados con el Acuerdo Final de Paz.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
4	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$250.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
4	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.3.1 Brindar Ayuda Humanitaria inmediata a personas víctimas del conflicto armado según las solicitudes de la Personería Municipal.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
4	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$500.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
4	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.4.1 Garantizar asistencia funeraria a población vulnerable con enfoque diferencial y personas víctimas del conflicto armado.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
4	\$30.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$150.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
4	\$30.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.5.1 Garantizar asesoría y capital semilla para el desarrollo de diez (10) emprendimientos productivos de las personas VCA.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
4	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$500.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
4	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.6.1 Destinar recursos para el desarrollo de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
4	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$250.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
4	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.7.1 Realizar una (1) jornada de caracterización de la población víctima del conflicto armado.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$200.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.8.1 Realizar anualmente un (1) evento de reconocimiento a las personas víctimas del conflicto armado.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
4	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$250.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
4	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	



**Alternativa:** Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Incumplimiento en la documentación requerida en la gestión de recursos para el proyecto.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	No cumplimiento del objetivo del proyecto y metas del plan de desarrollo.	Presentación de la documentación requerida.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento del objeto contractual	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Incumplimiento por parte prestador en la ejecución del objeto contractual	Cumplimiento de las pólizas
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Falta de recursos económicos para cumplir con el objetivo del contrato	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	El no desarrollo de estrategias	Garantizar los recursos de nivel nacional y territorial

**Alternativa:** Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Población beneficiada con ingresos, debido a los programas de emprendimiento

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Personas beneficiadas

**Descripción Valor Unitario:** Valor generado por cada persona al año

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	\$50.000.000,00	\$500.000.000,00
2	10,00	\$50.000.000,00	\$500.000.000,00
3	10,00	\$50.000.000,00	\$500.000.000,00
4	10,00	\$50.000.000,00	\$500.000.000,00

víctimas del conflicto armado reciben bonos y otras ayudas económicas

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Personas beneficiadas

**Descripción Valor Unitario:** Valor ganado por unidad al año

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	\$25.000.000,00	\$250.000.000,00
2	10,00	\$25.000.000,00	\$250.000.000,00
3	10,00	\$25.000.000,00	\$250.000.000,00
4	10,00	\$25.000.000,00	\$250.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$750.000.000,00	\$750.000.000,00
2	\$750.000.000,00	\$750.000.000,00

Impreso el 4/07/2024 4:48:34 p. m.

3	\$750.000.000,00	\$750.000.000,00
4	\$750.000.000,00	\$750.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$408.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-408.000.000,0
1	\$600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$528.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$72.000.000,0
2	\$600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$448.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$152.000.000,0
3	\$600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$448.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$152.000.000,0
4	\$600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$384.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$216.000.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.					
\$56.382.139,41	14,27 %	\$1,03	\$572.127,85	\$1.887.449.786,82	\$14.495.422,75

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	\$327.734.362,48
Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas	\$299.177.590,16
Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado	\$4.239.719,88
Servicio de asistencia funeraria	\$1.271.915,96
Servicio de ayuda humanitaria en prevención, inmediatez y emergencia en especie	\$33.917.759,02
Servicio de apoyo para la generación de ingresos	\$169.588.795,08
Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral	\$141.251.786,64
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	\$42.397.198,77

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Proveer apoyo integral para la recuperación y reintegración de las víctimas del conflicto armado y la asistencia necesaria para la estabilidad y adaptación de migrantes y refugiados en la sociedad.

#### Producto

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000		

## Producto

1.2. Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas

## Indicador

1.2.1 Planes de acción articulados

**Medido a través de:** Número de planes de acción articulados

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000		

## Producto

### 1.3. Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado

## Indicador

### 1.3.1 Hogares víctimas con atención humanitaria

**Medido a través de:** Número de hogares

**Meta total:** 80,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000	1	20,0000
2	20,0000	3	20,0000



## Producto

### 1.4. Servicio de asistencia funeraria

## Indicador

### 1.4.1 Procesos de entrega de cuerpos o restos óseos acompañados según solicitudes remitidas por la Fiscalía

**Medido a través de:** Porcentaje de procesos de entrega de cuerpos o restos óseos

**Meta total:** 80,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000	1	20,0000
2	20,0000	3	20,0000

## Producto

1.5. Servicio de ayuda humanitaria en prevención, inmediatez y emergencia en especie

## Indicador

1.5.1 Hogares víctimas con ayuda humanitaria en especie

**Medido a través de:** Número de hogares

**Meta total:** 10,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	10,0000
2	10,0000	3	10,0000
4	10,0000		

## Producto

1.6. Servicio de apoyo para la generación de ingresos

## Indicador

1.6.1 Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos

**Medido a través de:** Número de hogares

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000		

## Producto

1.7. Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral

## Indicador

1.7.1 Víctimas caracterizadas

**Medido a través de:** Número de víctimas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

## Producto

1.8. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

## Indicador

1.8.1 Eventos de participación realizados

**Medido a través de:** Número de eventos

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Informes De Supervisión Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G050

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informe alcaldia

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	<b>Total:</b>	<b>5</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

#### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MANÍ	Municipios	Propios	0	\$510.000.000,00
				1	\$660.000.000,00
				2	\$560.000.000,00
				3	\$560.000.000,00
				4	\$480.000.000,00
	Total	\$2.770.000.000,00			
	Total Inversión				\$2.770.000.000,00
<b>Total</b>					<b>\$2.770.000.000,00</b>



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Mejorar las condiciones de vida de la población víctima del municipio de Maní	<b>Atender a las comunidades y víctimas del conflicto armado</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informes de supervisión	<b>Se asume que la documentación requerida cumpla con los recursos para el proyecto.</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	<b>Documentos de planeación elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe Alcaldía	<b>Exigir el cumplimiento del objeto contractual</b>
	1.2 Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas	<b>Planes de acción articulados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe Alcaldía	
	1.3 Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado	<b>Hogares víctimas con atención humanitaria</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe Alcaldía	
	1.4 Servicio de asistencia funeraria	<b>Procesos de entrega de cuerpos o restos óseos acompañados según solicitudes remitidas por la Fiscalía</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe Alcaldía	
	1.5 Servicio de ayuda humanitaria en prevención, inmediatez y emergencia en especie	<b>Hogares víctimas con ayuda humanitaria en especie</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe Alcaldía	
	1.6 Servicio de apoyo para la generación de ingresos	<b>Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe Alcaldía	
	1.7 Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral	<b>Víctimas caracterizadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe Alcaldía	
	1.8 Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	<b>Eventos de participación realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe Alcaldía	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Formular y ejecutar los lineamientos del Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI)(*) 1.1.2 - Formular la Política Pública de Paz y Reconciliación. 1.1.3 - Garantizar la contratación de un enlace municipal que brinde asistencia y atención a la población víctima y formule el Plan de Acción Territorial - PAT.	<b>Nombre: Informes De Supervisión Realizados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 5.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Contar con los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.</b>

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - Formular y desarrollar un (1) Plan integral de Prevención y protección para la garantía de derechos humanos de las personas VCA.(*) 1.2.2 - Garantizar el funcionamiento del Consejo Municipal de PRC, DDHH Y DIH en articulación con la Oficina del Comisionado para la Paz, en donde se aborden temas de proyecto, políticas y programas para la construcción de paz, y relacionados con el Acuerdo Final de Paz.		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - Brindar Ayuda Humanitaria inmediata a personas víctimas del conflicto armado según las solicitudes de la Personería Municipal.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.4.1 - Garantizar asistencia funeraria a población vulnerable con enfoque diferencial y personas víctimas del conflicto armado.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.5.1 - Garantizar asesoría y capital semilla para el desarrollo de diez (10) emprendimientos productivos de las personas VCA.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.6.1 - Destinar recursos para el desarrollo de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.7.1 - Realizar una (1) jornada de caracterización de la población víctima del conflicto armado.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.8.1 - Realizar anualmente un (1) evento de reconocimiento a las personas víctimas del conflicto armado.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(\*) Actividades con ruta crítica