

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo a la atención integral, acciones de empoderamiento, emprendimiento y participación de la mujer en el municipio de Maní, Casanare

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024851390007

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/06/2024 21:49:57

Identificador: 976092

Formulador Ciudadano: YORVEY ALEXIS ALBARRACIN GONZALEZ

Formulador Oficial : YORVEY ALEXIS ALBARRACIN GONZALEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	01. Sistema de protección social universal y adaptativo	a. Sistema de transferencias y Programa renta ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Oportunidades para Casanare 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje: Casanare, Inversión Social
Sector: Inclusión Social y Reconciliación

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SIEMPRE FIRME CON MANI

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2.3. EJE 3. BIENESTAR SOCIAL, INCLUSIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CULTURA PARA MEJORES OPORTUNIDADES 2.3.4 Sector Inclusión Social y Reconciliación

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.3.6.3.4 Programa Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Negligencia en la asistencia, atención y fortalecimiento a la mujer en el municipio de Maní, Casanare.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Maní enfrenta diversos desafíos en la atención y fortalecimiento de las mujeres. Problemas específicos incluyen el acceso limitado a servicios de salud especializados, como la salud reproductiva y la atención prenatal, así como la detección y tratamiento de enfermedades prevalentes en mujeres. Adicionalmente, existe una prevalencia significativa de violencia de género, acompañada de una escasez de recursos legales y de apoyo para las víctimas. Este panorama se agrava con las barreras en educación y oportunidades económicas que limitan la capacidad de las mujeres para mejorar su situación económica y participar plenamente en la sociedad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En Maní, Casanare, la negligencia en la asistencia a la mujer y la implementación de programas nacionales se manifiesta en múltiples dimensiones críticas. El acceso limitado a servicios de salud especializados para mujeres, la prevalencia de violencia de género, y la escasez de recursos legales y de apoyo configuran un panorama desafiante. Además, las mujeres enfrentan desigualdades en la educación y las oportunidades económicas, junto con una representación insuficiente en la toma de decisiones políticas y comunitarias. Estos problemas subrayan la necesidad urgente de fortalecer las políticas y programas que promuevan la equidad y el bienestar femenino en la región.

Total mujeres 7.596

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Negligencia institucional en el desarrollo y ejecución de políticas y estrategias que respalden el bienestar y el empoderamiento de la mujer en el municipio.</p>	<p>1.1 Limitación de espacios de encuentro, integración y desarrollo de actividades para el empoderamiento de la mujer.</p>
	<p>1.2 Obstrucción de estrategias formativas para la elaboración y transformación de materias primas que permitan a las mujeres el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos e innovaciones</p>
	<p>1.3 Desatención de estrategias de seguridad alimentaria dirigidas a mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad</p>
	<p>1.4 Descuido de la asistencia técnica para el fortalecimiento y desarrollo de acciones en políticas públicas de la mujer.</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Disminución de oportunidades laborales y educativas para las mujeres</p>	<p>1.1 Incremento de la dependencia económica de las mujeres hacia sus parejas o familiares</p>
	<p>1.2 Aumento de la brecha de género en términos de ingresos y desarrollo profesional</p>
<p>2. Reducción en la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones</p>	<p>2.3 Disminución de la eficacia y equidad en las políticas públicas</p>
	<p>2.4 Perpetuación de desigualdades estructurales de género</p>

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: MANÍ - CASANARE</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Atender Las Necesidades En Condiciones De Igualdad De Género Y Abriendo Espacios Para El Empoderamiento De La Mujer</p>	<p>Formula Y Ejecuta Los Diferentes Proyectos En Pro De Realzar El Rol De La Mujer En La Sociedad Maniceña</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Mujeres Y Población Del Municipio De Maní</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar Sus Condiciones Actuales De Vida Y Acceso A Servicios Públicos</p>	<p>Brindar Apoyo A La Ejecución Del Proyecto Igualmente Puede Prestar El Servicio De Veeduría.</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Agencia Presidencial Para La Acción Social Y La Cooperación Internacional - Acción Social -</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Generar Espacios De Formación En Habilidades Que Promuevan El Empoderamiento Económico, Político Y Social De Las Mujeres Del Territorio, Con Énfasis En Aquellas De Mayor Vuln</p>	<p>Impulsar Y Consolidar La Articulación De Oferta Pública Y Privada Para Las Mujeres, Además De Brindar Herramientas, Orientación Y Acompañamiento Para La Puesta En Marcha De Emprendimientos De Las Mujeres, Con Base En La Vocación Económica Del Territorio</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Casanare</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar La Condición Social De La Mujer Casanareña</p>	<p>cofinanciar Los Diferentes Proyectos Que Son Solicitados Por Los Municipios</p>

02 - Análisis de los participantes

Desde la formulación del Plan de desarrollo Municipal SIEMPRE FIRMES CON MANI 2024-2027, en las respectivas mesas de concertación se dio a conocer las necesidades prioritarias por parte de la comunidad; así mismo se formula el Plan de Desarrollo en concordancia con el Plan de Desarrollo Nacional "Potencia Mundial de la vida" y el Plan de Desarrollo Departamental "Oportunidades para Casanare"

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

18.304

Fuente de la información

Censo Nacional del año 2018, DANE.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Maní Centro Poblado: Resguardo:	Área rural y urbana

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

7.596

Fuente de la información

Censo Nacional del año 2018, DANE.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Maní Centro Poblado: Resguardo:	Área rural y urbana	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	7.596	Censo Nacional del año 2018, DANE.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Negligencia en la asistencia, atención y fortalecimiento a la mujer en el municipio de Maní, Casanare.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar asistencia, atención y fortalecimiento a la mujer y los programas nacionales en el municipio de Maní, Casanare.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género con atención en salud física y mental por sospecha de violencia física, psicológica y sexual	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Informe alcaldía

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Negligencia institucional en el desarrollo y ejecución de políticas y estrategias que respalden el bienestar y el empoderamiento de la mujer en el municipio.</p>	Corregir la negligencia institucional en el desarrollo y ejecución de políticas y estrategias que respalden el bienestar y el empoderamiento de la mujer en el municipio
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Limitación de espacios de encuentro, integración y desarrollo de actividades para el empoderamiento de la mujer.</p>	Generar espacios de encuentro, integración y desarrollo de actividades para el empoderamiento de la mujer
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Obstrucción de estrategias formativas para la elaboración y transformación de materias primas que permitan a las mujeres el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos e innovaciones</p>	Desarrollar estrategias formativas para la elaboración y transformación de materias primas que permitan a las mujeres el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos e innovaciones
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Desatención de estrategias de seguridad alimentaria dirigidas a mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad</p>	Desarrollar estrategias de seguridad alimentaria dirigidas a mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad
<p>Causa indirecta 1.4</p> <p>Descuido de la asistencia técnica para el fortalecimiento y desarrollo de acciones en políticas públicas de la mujer.</p>	Garantizar la asistencia técnica para el fortalecimiento y desarrollo de acciones en políticas públicas de la mujer

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Asistencia, atención y fortalecimiento de la mujer en el municipio de Maní, Casanare	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Asistencia, atención y fortalecimiento de la mujer en el municipio de Maní, Casanare

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Reducir el índice de violencia de género y aumentar la percepción de seguridad para el uso y goce efectivo de los derechos de las mujeres.

Medido a través de

Número

Descripción

Reducir la violencia de género y aumentar la seguridad para garantizar los derechos de las mujeres

Descripción de la Demanda

Programas para reducir el índice de violencia de género y aumentar la percepción de seguridad para el uso y goce efectivo de los derechos de las mujeres

Descripción de la Oferta

Programas que la población requiere la atención integral

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	7.596,00	-7.596,00
2025	0,00	7.596,00	-7.596,00
2026	0,00	7.596,00	-7.596,00
2027	0,00	7.596,00	-7.596,00
2028	0,00	7.596,00	-7.596,00

Alternativa: Asistencia, atención y fortalecimiento de la mujer en el municipio de Maní, Casanare

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En Maní, Casanare, la iniciativa "Fortaleciendo la autonomía de la mujer" se concentra en empoderar a las mujeres a través de políticas y servicios diseñados para fomentar la igualdad y el crecimiento personal y profesional. Al proporcionar acceso a educación, capacitación laboral y servicios de salud reproductiva, esta estrategia busca eliminar las barreras que impiden la plena participación de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad. Este enfoque no solo promueve la igualdad de género, sino que también contribuye al desarrollo económico sostenible del municipio. Paralelamente, la propuesta "Impulsando Maní al progreso" se enfoca en integrar a Maní en el marco de los programas nacionales de desarrollo, asegurando que el municipio reciba la asistencia necesaria para mejorar su infraestructura y servicios públicos. A través de esta integración, se busca acelerar el desarrollo, mejorando las condiciones de vida y ofreciendo nuevas oportunidades para todos los habitantes de Maní, garantizando un impacto positivo y de largo plazo en la comunidad.

Alternativa: Asistencia, atención y fortalecimiento de la mujer en el municipio de Maní, Casanare

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Maní Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Área rural y urbana

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

Alternativa: Asistencia, atención y fortalecimiento de la mujer en el municipio de Maní, Casanare

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.970.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.970.000.000,00

Corregir la negligencia institucional en el desarrollo y ejecución de políticas y estrategias que respalden el bienestar y el empoderamiento de la mujer en el municipio

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de beneficiarios</p> <p>Cantidad: 500,0000</p> <p>Costo: \$ 1.570.000.000,00</p>	<p>1.1.1 Apoyar anualmente una iniciativa productiva de la mujer urbana y rural en el municipio de Maní.</p> <p>Costo: \$ 450.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Capacitación y educación a treinta mujeres en temas de emprendimiento y generación de proyectos productivos para las que se encuentren asociadas. (Enfoque de género, técnicas o cursos en modistería, artesanías y alfabetismo, otros)</p> <p>Costo: \$ 150.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.1.3 Realizar una Carrera de la mujer anual, en la batalla contra el cáncer de mama y la violencia de género.</p> <p>Costo: \$ 300.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.1.4 Puesta en marcha una escuela de liderazgo para la mujer.</p> <p>Costo: \$ 200.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.1.5 Garantizar el funcionamiento anual del Consejo Consultivo de la Mujer de Maní</p> <p>Costo: \$ 120.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de beneficiarios</p> <p>Cantidad: 500,0000</p> <p>Costo: \$ 1.570.000.000,00</p>	<p>1.1.6 Garantiza un albergue para los pacientes y acompañantes remitidos fuera del municipio.</p> <p>Costo: \$ 350.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
<p>1.2 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento</p> <p>Medido a través de: Número de proyectos</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 400.000.000,00</p>	<p>1.2.1 Fortalecer una feria de emprendimiento anual, en pro de reconocimiento del trabajo de las mujeres en el municipio.</p> <p>Costo: \$ 400.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Asistencia, atención y fortalecimiento de la mujer en el municipio de Maní, Casanare

Actividad 1.1.1 Apoyar anualmente una iniciativa productiva de la mujer urbana y rural en el municipio de Maní.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
4	\$50.000.000,00
Total	\$450.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
4	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Capacitación y educación a treinta mujeres en temas de emprendimiento y generación de proyectos productivos para las que se encuentren asociadas. (Enfoque de género, técnicas o cursos en modistería, artesanías y alfabetismo, otros)

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
4	\$30.000.000,00
Total	\$150.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
4	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar una Carrera de la mujer anual, en la batalla contra el cáncer de mama y la violencia de género.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$60.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$60.000.000,00
3	\$60.000.000,00
4	\$60.000.000,00
Total	\$300.000.000,00

Periodo	Total
0	\$60.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$60.000.000,00
3	\$60.000.000,00
4	\$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Puesta en marcha una escuela de liderazgo para la mujer.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Garantizar el funcionamiento anual del Consejo Consultivo de la Mujer de Maní

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	\$120.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Garantiza un albergue para los pacientes y acompañantes remitidos fuera del municipio.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$70.000.000,00
1	\$70.000.000,00
2	\$70.000.000,00
3	\$70.000.000,00
4	\$70.000.000,00
Total	\$350.000.000,00

Periodo	Total
0	\$70.000.000,00
1	\$70.000.000,00
2	\$70.000.000,00
3	\$70.000.000,00
4	\$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Fortalecer una feria de emprendimiento anual, en pro de reconocimiento del trabajo de las mujeres en el municipio.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$80.000.000,00
1	\$80.000.000,00
2	\$80.000.000,00
3	\$80.000.000,00
4	\$80.000.000,00
Total	\$400.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
1	\$80.000.000,00
2	\$80.000.000,00
3	\$80.000.000,00
4	\$80.000.000,00
Total	

Alternativa: Asistencia, atención y fortalecimiento de la mujer en el municipio de Maní, Casanare

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Incumplimiento en la documentación requerida en la gestión de recursos para el proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No cumplimiento del objetivo del proyecto y metas del plan de desarrollo	Presentación de la documentación requerida.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento del objeto contractual	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento por parte prestador en la ejecución del objeto contractual	Cumplimiento de las pólizas
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Falta de recursos económicos para cumplir con el objetivo del contrato	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	El no desarrollo de estrategias educativo- ambientales	Garantizar los recursos de nivel nacional y territorial

Alternativa: Asistencia, atención y fortalecimiento de la mujer en el municipio de Maní, Casanare

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Población beneficiada con ingresos, debido a los programas de emprendimiento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas que generan ingresos

Descripción Valor Unitario: Valor generado al año por persona Período Cantidad Valor unitario Valor total

Período	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	500,00	\$1.300.000,00	\$650.000.000,00
2	500,00	\$1.300.000,00	\$650.000.000,00
3	500,00	\$1.300.000,00	\$650.000.000,00
4	500,00	\$1.300.000,00	\$650.000.000,00

02 - Totales

Período	Total beneficios	Total
1	\$650.000.000,00	\$650.000.000,00
2	\$650.000.000,00	\$650.000.000,00
3	\$650.000.000,00	\$650.000.000,00
4	\$650.000.000,00	\$650.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$336.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-336.000.000,0
1	\$520.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$336.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$184.000.000,0
2	\$520.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$336.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$184.000.000,0
3	\$520.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$336.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$184.000.000,0
4	\$520.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$232.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$288.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Asistencia, atención y fortalecimiento de la mujer en el municipio de Maní, Casanare					
\$333.784.679,33	45,77 %	\$1,25	\$177.839,61	\$1.350.869.656,74	\$85.813.523,30

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	\$2.159.055,17
Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento	\$67.835.518,03

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Corregir la negligencia institucional en el desarrollo y ejecución de políticas y estrategias que respalden el bienestar y el empoderamiento de la mujer en el municipio

Producto

1.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000
4	100,0000		

Producto

1.2. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Indicador

1.2.1 Proyectos productivos formulados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe Alcaldia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	Total:	5

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor			
Inversión	MANÍ	Municipios	Propios	0	\$150.000.000,00			
				1	\$150.000.000,00			
				2	\$150.000.000,00			
				3	\$150.000.000,00			
				4	\$150.000.000,00			
			SGP - Propósito General Libre Destinación	0	\$100.000.000,00			
				1	\$100.000.000,00			
				2	\$100.000.000,00			
				3	\$100.000.000,00			
				4	\$100.000.000,00			
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$170.000.000,00			
				1	\$170.000.000,00			
				2	\$170.000.000,00			
				3	\$170.000.000,00			
				4	\$40.000.000,00			
							Total	\$1.970.000.000,00
				Total Inversión				\$1.970.000.000,00
			Total					\$1.970.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar asistencia, atención y fortalecimiento a la mujer y los programas nacionales en el municipio de Maní, Casanare.	Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género con atención en salud física y mental por sospecha de violencia física, psicológica y sexual	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe alcaldía	Se asume que la documentación requerida cumpla con los recursos para el proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe alcaldía	Exigir el cumplimiento del objeto contractual
	1.2 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento	Proyectos productivos formulados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe alcaldía	
Actividades	1.1.1 - Apoyar anualmente una iniciativa productiva de la mujer urbana y rural en el municipio de Maní.(*) 1.1.2 - Capacitación y educación a treinta mujeres en temas de emprendimiento y generación de proyectos productivos para las que se encuentren asociadas. (Enfoque de género, técnicas o cursos en modistería, artesanías y alfabetismo, otros) 1.1.3 - Realizar una Carrera de la mujer anual, en la batalla contra el cáncer de mama y la violencia de género. 1.1.4 - Puesta en marcha una escuela de liderazgo para la mujer. 1.1.5 - Garantizar el funcionamiento anual del Consejo Consultivo de la Mujer de Maní 1.1.6 - Garantiza un albergue para los pacientes y acompañantes remitidos fuera del municipio.	Nombre: Informes De Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 5.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Contar con los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.
	1.2.1 - Fortalecer una feria de emprendimiento anual, en pro de reconocimiento del trabajo de las mujeres en el municipio.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica