



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Consolidación integral en la atencion, apropiacion y garantia de derechos a la proteccion de las víctimas en el municipio de Maní

Código BPIN

2020851390028

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/07/2020 11:49:53

Identificador: 282589

Formulador: ANGELICA ROCIO MORENO VERGARA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3011 - XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas

Linea

301104 - 4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas

Programa

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

"ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 - 2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Confianza institucional y crecimiento comunitario de Casanare.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4.2.3 Desarrollo comunitario y derechos humanos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Con Corazón De Pueblo 2020 - 2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

8. De Corazón con las Víctimas

Identificación y descripción del problema

Problema central

Difícil acceso a los diferentes canales de información propiciados para la atención a las víctimas del municipio de Mani y limitado acompañamiento y asistencia en los múltiples núcleos familiares que integran esta población.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Mani, con ocasión del conflicto armado se vieron afectados un gran número de familias catalogadas como víctimas de dicho conflicto, haciendo necesaria la implementación de los diferentes mecanismos contemplados en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) buscando generar espacios de participación efectiva que abarquen la inclusión en proyectos sociales, la generación de empleo, educación técnica y profesional para salvaguardar los derechos de esta población y propender por una inclusión integral en la comunidad, un acceso óptimo a los beneficios de los cuales son titulares; donde tengan un trato equitativo y digno que garantice la no repetición de actos que dieron lugar a su victimización.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Población víctima aproximada 3383,
Población caracterizada 1200



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inexistencia de planes operativos o lineamientos técnicos enfocados a la población víctima	1.1 Poca planeación en pro de las víctimas
2. Insuficientes estrategias y/o acciones enfocados a la población víctima	2.1 Precario acompañamiento y asesoramiento jurídico a la población víctima.
	2.3 Escasa intervención institucional en la formación académica y social
	2.2 Pocos proyectos proyectos productivos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desinformación global en la población víctima.	1.1 Riesgo de vulneración de derechos.
2. Limitaciones de acceso a la información.	2.1 Desconocimiento de la información y de los distintos canales de atención.
3. Restricción en la oferta general de beneficios contenidos dentro de la ley de víctimas.	3.1 Exclusión a esta población en proyectos y programas.



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Maní - Casanare Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la meta del plan de desarrollo en el área de Víctimas.	Talento humano y recursos económicos.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Que se desarrollen proyectos en beneficio de las víctimas en el Municipio.	Veeduría ciudadana

02 - Análisis de los participantes

Mediante las mesas de concertación del Plan de Desarrollo Municipal, se establecieron encuentros y mesas de trabajo, y como producto de estas mesas se definieron las metas más necesarias para la población víctima.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

3.383

Fuente de la información

Plan de Desarrollo Con Corazón de Pueblo 2020-2023

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Maní Centro poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.383

Fuente de la información

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Maní Centro poblado: Resguardo:	Área urbana y rural	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	1.718	Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas
	Femenino	1.664	Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas
Población Vulnerable	Desplazados	4.791	Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas
	Víctimas	3.383	Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Difícil acceso a los diferentes canales de información propiciados para la atención a las víctimas del municipio de Maní y limitado acompañamiento y asistencia en los múltiples núcleos familiares que integran esta población.

Objetivo general – Propósito

Brindar la atención necesaria y fortalecer el acompañamiento oportuno a la población víctima del Municipio de Maní dentro del marco de la ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas)

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Victimas del conflicto, con atención oportuna y acceso a la información garantizado.	Medido a través de: Número Meta: 3.383 Tipo de fuente: Informe	Informe de ejecución de actividades/Informe de Supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inexistencia de planes operativos o lineamientos técnicos enfocados a la población víctima	Aumentar/crear los planes operativos enfocados a la población víctima
Causa indirecta 1.1 Poca planeación en pro de las víctimas	Fortalecer e implementar la planeación (POA, POSI) en pro de las víctimas
Causa directa 2 Insuficientes estrategias y/o acciones enfocados a la población víctima	Aumentar/Fortalecer las estrategias y/o acciones enfocados a la población víctimas
Causa indirecta 2.1 Precario acompañamiento y asesoramiento jurídico a la población víctima.	Garantizar acompañamiento y asesoría jurídica permanente a la población víctima del municipio
Causa indirecta 2.2 Pocos proyectos proyectos productivos	Aumentar los proyectos productivos enfocados para la población víctima
Causa indirecta 2.3 Escasa intervención institucional en la formación académica y social	Fortalecer el apoyo institucional en mesa municipal de participación efectiva de víctimas



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Planes operativos de sistemas de información (POSI) han sido implementados.

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se refiere a los planes operativos de sistemas de información que se implementaron y la demanda hace referencia a los planes que se requieren.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2015	1,00	1,00	0,00
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00



Bien o servicio

Proyectos productivos que se han desarrollado para la población victima.

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta hace referencia a los proyectos productivos que se implementaron y la demanda a los proyectos que se requieren.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2015	25,00	3.246,00	-3.221,00
2016	40,00	3.246,00	-3.206,00
2017	60,00	3.257,00	-3.197,00
2018	24,00	3.386,00	-3.362,00
2019	24,00	3.646,00	-3.622,00
2020	0,00	3.646,00	-3.646,00

Alternativa: Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

A través de esta alternativa se aspira desarrollar las siguientes acciones o actividades:

- Identificar a la población víctima del municipio para la implementación de proyectos productivos.
- Garantizar asesoría jurídica permanente a la población víctima del municipio de Mani Casanare
- Fortalecer los programas de emprendimiento y apalancamiento destinados a esta población
- Implementar los programas contemplados en la política pública de víctimas.
- Facilitar acceso a la oferta educativa institucional contenida para la población víctima del conflicto armado
- Realizar la caracterización de la totalidad de la población víctima del municipio de Mani Casanare.



Alternativa: Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población victima.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Maní Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Área urbana y rural

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Estructura impositiva y legal,
 Disponibilidad y costo de mano de obra



Alternativa: Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población victima.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 274.000.000,00



1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 34.000.000

Aumentar/crear los planes operativos enfocados a la población víctima

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 34.000.000	1.1.1 Construir un (1), Plan Operativo Anual (POA), para atención de las víctimas. Costo: \$ 19.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Apropiar e implementar los lineamientos de un (1) Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI). Costo: \$ 15.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 240.000.000

Aumentar/Fortalecer las estrategias y/o acciones enfocados a la población víctimas

Producto	Actividad
2.1 Servicio de divulgación de la oferta institucional Medido a través de: Número de víctimas Cantidad: 3.383,0000 Costo: \$ 140.000.000	2.1.1 Garantizar el funcionamiento de un (1) enlace municipal de atención, actualización y caracterización de las víctimas. Costo: \$ 120.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Destinar recursos para el desarrollo de la mesa municipal de participación efectiva de víctimas (Resolución 0388 de 2013) Costo: \$ 20.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
2.2 Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 150,0000 Costo: \$ 100.000.000	2.2.1 Beneficiar a 150 personas incluidas en el RUV con la implementación de proyectos productivos Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Preparación / Cadena de valor

CONSOLIDACIÓN INTEGRAL EN LA ATENCION, APROPIACION Y GARANTIA DE DERECHOS A LA PROTECCION DE LAS VÍCTIMAS EN EL MUNICIPIO DE MANÍ

Impreso el 3/10/2020 2:42:14 p.m.



Alternativa: Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población victima.

Actividad 1.1.1 Construir un (1), Plan Operativo Anual (POA), para atención de las víctimas.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$19.000.000,00
Total	\$19.000.000,00

Periodo	Total
1	\$19.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Apropiar e implementar los lineamientos de un (1) Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI).

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
2	\$15.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.1 Garantizar el funcionamiento de un (1) enlace municipal de atención, actualización y caracterización de las víctimas.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$14.400.000,00
1	\$35.200.000,00
2	\$35.200.000,00
3	\$35.200.000,00
Total	\$120.000.000,00

Periodo	Total
0	\$14.400.000,00
1	\$35.200.000,00
2	\$35.200.000,00
3	\$35.200.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Destinar recursos para el desarrollo de la mesa municipal de participación efectiva de víctimas (Resolución 0388 de 2013)

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$20.000.000,00
Total	\$20.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Beneficiar a 150 personas incluidas en el RUV con la implementación de proyectos productivos

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$40.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
1	\$40.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	

Alternativa: Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	No se logra identificar la totalidad de la población que requiere la atención y el acompañamiento.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No es posible realizar y adecuar la estrategia a desarrollar para garantizar la atención y el acompañamiento a la población.	Llevar a cabo una planificación oportuna e integral de los mecanismos a desarrollar.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Que no se pueda focalizar la totalidad de la población víctima para poner en conocimiento la oferta institucional.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No se puede implementar la oferta institucional.	Planeación oportuna y eficaz para poder llevar a cabo las actividades que comprende la oferta institucional.
3-Actividad	Administrativos	Que no se formulen los proyectos productivos estimados en la población víctima durante la vigencia.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No se satisfagan las necesidades manifiestas de la población víctima mediante la implementación de proyectos productivos.	Formular en el momento oportuno los diferentes proyectos productivos para incluir a los núcleos familiares focalizados en la población víctima



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Alternativa: Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en dinero de las familias por acceder a proyectos productivos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	24,00	\$1.000.000,00	\$24.000.000,00
1	24,00	\$3.500.000,00	\$84.000.000,00
2	60,00	\$2.000.000,00	\$120.000.000,00
3	42,00	\$2.300.000,00	\$96.600.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$24.000.000,00	\$24.000.000,00
1	\$84.000.000,00	\$84.000.000,00
2	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00
3	\$96.600.000,00	\$96.600.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$19.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$30.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-11.200.000,0
1	\$67.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$86.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-19.000.000,0
2	\$96.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$74.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$21.800.000,0
3	\$77.280.000,0	\$0,0	\$0,0	\$59.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$18.080.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.					
\$2.083.527,70	16,47 %	\$1,01	\$61.677,05	\$208.653.462,10	\$685.969,07

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de lineamientos técnicos	\$14.461.096,94
Servicio de divulgación de la oferta institucional	\$33.977,08
Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos	\$431.912,05

03 - Decisión

Alternativa

Realizar actividades garantes de derechos y que generen beneficios adicionales encaminados al fortalecimiento institucional de la población víctima.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar/crear los planes operativos enfocados a la población víctima

Producto

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

1.1.1 Documentos con lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Aumentar/Fortalecer las estrategias y/o acciones enfocados a la población víctimas

Producto

2.1. Servicio de divulgación de la oferta institucional

Indicador

2.1.1 Víctimas informadas sobre oferta institucional

Medido a través de: Número de víctimas

Meta total: 3.383,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	845,0000	1	845,0000
2	845,0000	3	848,0000



Producto

2.2. Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos

Indicador

2.2.1 Hogares asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 150,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	24,0000	1	24,0000
2	60,0000	3	42,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de rendición de cuentas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	MANÍ	Municipios	Propios	0	\$34.400.000,00
				1	\$94.200.000,00
				2	\$80.200.000,00
				3	\$65.200.000,00
	Total	\$274.000.000,00			
	Total Inversión				\$274.000.000,00
Total					\$274.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Brindar la atención necesaria y fortalecer el acompañamiento oportuno a la población víctima del Municipio de Mani dentro del marco de la ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas)	Victimas del conflicto, con atención oportuna y acceso a la información garantizado.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de ejecución de actividades/Informe de Supervisión	Identificación total de la población víctima para brindarle la atención y el acompañamiento requerido.
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos con lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de ejecución de actividades/Informe de Supervisión	
	2.1 Servicio de divulgación de la oferta institucional	Victimas informadas sobre oferta institucional	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de ejecución de actividades/Informe de Supervisión	Organización de la población víctima del conflicto armado para un a socialización de la oferta institucional .
	2.2 Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos	Hogares asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de ejecución de actividades/Informe de Supervisión	
Actividades	1.1.1 - Construir un (1), Plan Operativo Anual (POA), para atención de las víctimas.(*) 1.1.2 - Apropiar e implementar los lineamientos de un (1) Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI).(*)	Nombre: Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Garantizar el funcionamiento de un (1) enlace municipal de atención, actualización y caracterización de las víctimas.(*) 2.1.2 - Destinar recursos para el desarrollo de la mesa municipal de participación efectiva de víctimas (Resolución 0388 de 2013)(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.2.1 - Beneficiar a 150 personas incluidas en el RUV con la implementación de proyectos productivos(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Formulación de los proyectos y unidades productivas para las 150 personas o núcleos familiares tenidos en cuenta dentro de las metas de plan de desarrollo.

(*) Actividades con ruta crítica